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EINLEITUNG

Die Kosten sind bei Bauvorhaben ein entscheidender Faktor, der besondere Aufmerksamkeit und Sorg-
falt erfordert. Im Verlauf des Planungs- und Realisierungsprozesses konnen sich die Kosten verandern.
Fir die Entscheidungsfindung innerhalb dieses Prozesses ist es deshalb von grossem Nutzen, wenn das
Kostenverstandnis aller Beteiligten auf einer gemeinsamen Basis beruht.

Beim Planen und Bauen stehen Auftraggeber, Planungsfachleute und ausfiihrende Unternehmen in
einer gegenseitigen Beziehung. |lhr Handeln wird durch ihre Aufgaben, Kompetenzen und Verantwort-
lichkeiten bestimmt. Der Planungs- und Bauprozess verlauft dann erfolgreich, wenn sich die Beteiligten
ihrer Rolle bewusst sind und die Kommunikation zwischen ihnen spielt.

Die vorliegende Verstandigungsnorm unterstutzt die Beteiligten im Planungs- und Bauprozess. Basis
der Verstandigung sind die Definitionen der Begriffe. Bezogen auf den Prozess und dessen Phasen
erlautert diese Norm die einzelnen Themen und deren Bezug zu den Hauptakteuren. Von zentraler Be-
deutung ist die Verantwortung der Beauftragten fiir die vorgegebene Kostengenauigkeit. Ein wesent-
licher Aspekt dieser Norm ist deshalb, die Kostenteile zu benennen und sie zu kategorisieren: in Kosten-
teile, die der vorgegebenen Genauigkeit unterliegen, und in solche, die ausserhalb der Genauigkeit
liegen.

Die Methoden der Kostenermittlung werden, im Sinn der Methodenfreiheit, nicht behandelt.

Angesichts der Bedeutung von Nachhaltigkeit im Bauen sind die Kosten nicht isoliert, also nicht als
blosse finanzielle Grosse, zu verstehen. Neben wirtschaftlichen miissen auch 6kologische und soziale
Aspekte in die Betrachtung einbezogen werden. Die Kosten werden konsequenterweise Gber den ge-
samten Lebenszyklus eines Bauwerks beurteilt.

Kommission SIA 115
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Mitglieder der Kommission SIA 115 Kosten im Bauwesen

Vertreter von

Prasident Christian Gautschi, Dipl. Arch. ETH/SIA, Zlrich Planer
Mitglieder Heinz Brlgger, Dipl. Arch. FH/SIA, Thun (bis 31.12.2025) Planer
Martin Bihler, Dipl. Bauing. TH/SIA, Aarau Kanton Aargau
Marcel Chour, BA BPM, MAS Energiewirtschaft, Ziirich CRB
Hans Ulrich Frey, ing. civil dipl. EPF/SIA, Lausanne suisse.ing
Peter Frischknecht, Bau6konom AEC, Zirich maneco
Andreas Jager, Dipl. Bauing. FH, Olten SBB
lan Jenkinson, Bau6konom AEC, MRICS, Dipl. Arch. FH/SIA, Zirich AHB ZH
Rupert Lieb, Dr. sc. ETH, Zirich KBOB
Daniel Oettli, Bauleiter SBO/SIA, Zollikon KUB

Verantwortliche SIA GS Sonja Lithi, Dipl. Arch. ETH/SIA, Zirich

Genehmigung und Giiltigkeit

Die Zentralkommission fiir Ordnungen des SIA hat die vorliegende Norm SIA 115 am 2. Juni 2026
genehmigt.

Sie ist gliltig ab 1. August 2026.

Sie ersetzt die Norm SIA 115 Kosten im Hochbau, Ausgabe 2022.
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Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdrucks, der auszugsweisen oder vollstandigen Wieder-
gabe und Speicherung sowie das der Ubersetzung, sind vorbehalten.
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