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La présente publication respecte les principes d’un langage inclusif. La compréhension et la neutralité 
du mode d’expression sont déterminantes. Si pour des raisons de meilleure lisibilité, un seul genre  
est utilisé, ce choix relève de l’organe responsable de la publication.

Les rectificatifs éventuels concernant la présente publication sont disponibles sous www.sia.ch/ 
rectificatif.

La SIA décline toute responsabilité en cas de dommages qui pourraient survenir du fait de l’application  
de la présente publication. 

2026-08 1er tirage
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INTRODUCTION

Pour les projets de construction, les coûts constituent un facteur décisif nécessitant un soin et une 
 attention particuliers. Les coûts d’un projet de construction peuvent évoluer au cours du processus  
de conception et de réalisation. Pour la prise de décisions au sein de ce processus, il est donc utile que  
la compréhension des coûts repose sur une base commune pour tous les participants au processus.

Lors de la conception et la réalisation d’une construction, le mandant, les planificateurs et les entre-
prises chargées de la réalisation se trouvent dans une relation réciproque, l’action de chacun étant 
 définie par ses fonctions, ses compétences et ses responsabilités. Le processus de conception et de 
construction se déroulera avec succès, si les parties impliquées sont conscientes de leurs rôles respec-
tifs et que la communication entre elles fonctionne bien.

La présente norme de compréhension vise à soutenir les parties impliquées dans le processus de 
conception et de construction. Dans ce contexte, les termes et définitions constituent la base de la 
 compréhension. Par rapport au processus et ses phases, la présente norme explicite les divers sujets 
ainsi que leur rapport avec les acteurs principaux. La responsabilité des mandataires en ce qui concerne 
la précision des coûts définie revêt une importance centrale. Par conséquent, la dénomination et la 
 catégorisation des éléments de coûts qui sont soumis à cette précision et ceux qui ne le sont pas, consti-
tue un aspect essentiel de cette norme.

Les méthodes de détermination des coûts ne sont pas traitées afin de garantir la liberté de méthode. 

En vue de l’importance croissante de la durabilité dans la construction, les coûts ne doivent pas  
être considérés isolément comme de simples grandeurs financières. La compréhension correcte de la 
durabilité se base sur trois piliers, où les aspects économiques, écologiques et sociaux sont pris en 
considération à niveau égal. Les coûts sont par conséquent évalués sur l’ensemble du cycle de vie d’un 
ouvrage.

Commission SIA 115
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Adoption et validité

La commission centrale des règlements de la SIA a adopté la présente norme SIA 115 le 2 juin.2026.

Elle est valable dès le 1er août 2026.

Elle remplace la norme SIA 115 Coûts dans le bâtiment, édition 2022.
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